


Delegiertenkonferenz 9. Mai 2015

**TOP 5**

**Verlagerung der  
Geschäftsstelle nach Berlin**

# Aktueller Plan: 185 qm



## **Aktueller Zeitplan:**

16. April 2015:

„Aufschiebend bedingter Kaufvertrag“ beim Notar in Berlin unterzeichnet. Kauf erst wirksam mit Abnahme der Umbauarbeiten, die vom bisherigen Eigentümer geleistet werden. Kaufpreis wird erst im Januar 2016 fällig.

November 2015:

Voraussichtliche Fertigstellung der Umbauten

Januar 2016:

Voraussichtliche Inbetriebnahme

**Vielen Dank  
für Ihre  
Aufmerksamkeit !**