
2016-2017 2019

Vorbereitung
Bestands- und 
Bedarfsanalyse

Planung
Erstellung des  
Lastenhefts

Implementierung
in den „Lebenszyklus“
von Leitlinienwissen:
Iterativer Prozess

2018

Verwaltung

Entwicklung

Implementierung

Evaluierung

Umsetzung &
Proof of Concept
Datenmodell,
Terminologie,
Schnittstellen,
Infrastruktur

Begleitende Forschung

2021-2024

Qualitätsicherung
Erstellung des 
Pflichtenhefts

2020

Pilotprojekt
DissoLVe

Beratung, Supervision: 
AWMF-Task Force IT

Startlösungen
AWMF- Portal 
Interessenerklärung 
online, MAGICapp

Digitalisierung von Leitlinienwissen: Gesamtkonzept der AWMF

Nationaler Aktionsplan 
zur Digitalisierung von 
Leitlinienwissen 


